

Vedlegg: Oversyn over aktivitetar:

<b>Program Pasientens helseteneste – aktivitetar</b>						
<b>Område</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plan	Verksemds- messig og bygningmessig utviklingsplan Plan vedteken	Faggruppe-tilrång – innsatsområde		Helse Førde 2018-2022 Utviklingsplan	Planar som føring	
Pasientens helseteneste program som paraply for lokal utvikling		Pasientens helseteneste program etablert	Program-aktivitetar i samsvar med plan, sjå under			
Prehospitale tenester			Prosjekt Fase 1 oppstart Kartlegging	Kartlegging Fase 2 oppstart	Utarbeidd plan Høyring plan	Detaljere driftsmodell og innføringsplan
Akuttmottak			Prosjekt oppstart Kartlegging	Konsept 1: Observasjons- /avklaringspost, spesialisering Pilotering sitj triage	Revudering konsept: Obs.post og spesialisering	Detaljere driftsmodell og innføringsplan
Radiologi og radiologi		Prosjekt	Forprosjekt / konseptvurdering			Tilrå framtidige tenester og driftsmodellar
Stab og støtte i framtida		Prosjekt utgreiing - konsept			Framtidig behov for areal/kontorpolicy, kvalitetssikring driftseiningar plan 0 Nye Førde sjukehus	Vidare detaljering
Operasjon, dagkirurgi, oppvaking og anestesi Nye Førde sjukehus		Planlegge framtidig areal Nye Førde sjukehus, kartlegging			Kvalitetssikra arealbehov	Tilrå framtidige tenester og driftsmodellar
Intensiv og overvåking Nye Førde sjukehus		Planlegge framtidig areal i Nye Førde sjukehus, kartlegging			Kvalitetssikra arealbehov	
Sterilsentral		Prosjekt førebuing og rigging	Kartlegging		Kvalitetssikre arealbehov	Tilrå framtidige tenester og driftsmodellar

Poliklinikkar i Nye Førde sjukehus		Prosjekt – konseptvurdering	Kartlegging	Framlegg: Infusjonspoliklinikk Allergipol	Etablere eigarskap, førebu konseptvurdering	Detaljere framtidige tenester og driftsmodellar
Døgntenester og pasienthotell		Prosjekt – konseptvurdering	Kartlegging	Framlegg, m.a. Einerom, samlokalisering 5-døgnspost mv	Etablere eigarskap, førebu konseptvurdering	Mål: Kvalitetssikre arealbehov og - planar Tilrå framtidige tenester og driftsmodellar
Barn og unge		Samarbeid PHV og somatikk barneavdeling	Kartlegging i Døgn prosjektet	Kvalitetssikring av arealplaner i forprosjekt Nye Førde sjukehus		Vidare prosess framtidig behov, tilrå organisering og driftsmodell for Nye Førde sjukehus
Psykisk helsevern		Prosjekt førebuing og rigging	Kartlegging	Kvalitetssikring av arealplaner Konsept for DPS Døgn/Tryggleikspas. i FSS/Førde	Samle DPS Døgn og Tryggleikspasienter i Førde	Detaljere driftsmodell, planlegge innflytting
PHV barn og unge (BUP)			Kartlegging	Barn og unge tiltak: Kvalitetssikring av arealplaner i forprosjekt Nye Førde sjukehus	Kvalitetssikring av arealplaner i forprosjekt Nye Førde sjukehus	Detaljere driftsmodell, planlegge innflytting
Stadleg leiing				Kartlegging og analyse av dagens modell for leiing	Tilrådd modell for stadleg leiing	Gjennomføring i drift i linja
Lærdal sjukehus				Fase 1: Kartlegging og konseptvurdering	Fase 2: Detaljering konsept	Gjennomføring i drift i linja
Legemiddelhandtering				Kartlegging	Kvalitetssikring av arealplaner i forprosjekt Nye Førde sjukehus	Detaljere driftsmodell og planlegge innføring
Kontor og undervisning		Kartlegging av behov			Kvalitetssikring av arealplaner i forprosjekt Nye Førde sjukehus	Detaljere policy og planer
Fysikalsk medisin, rehabilitering og habilitering				Konseptvurdering starta	Konseptvurdering ferdig. Forprosjekt for utgreiing av driftsmodell	Forprosjekt ferdig. Vidare detaljere driftsmodell, planlegge innflytting
Rekrutteringsstrategi for Helse Førde					Prosjekt etablert og i gang	Vidare prosess
Medisinsk avstandsoppfølging	Telemedisin – innføring/drift				Kartlegge Delta i regionalt prosjekt Få på plass infrastruktur Setje mål	Vidare prosess